

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月31日
契約業者	株式会社フジテック
契約業者の住所	長野県長野市三本柳西2丁目35番地
業務の名称	R5国道18号道路設計他業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	設計業務
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和6年3月5日
履行期間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	12,309,000 円 (税込み)
変更金額	792,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	13,101,000 円 (税込み)
変更理由	現地精査の結果、道路詳細設計 (A) を減工とし、道路予備設計 (B)、平面交差点予備設計、擁壁・補強土予備設計を追加した。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	株式会社フジテック
契約業者の住所	長野県長野市三本柳西2丁目35番地
業務の名称	R5国道18号道路設計他業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	設計業務
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和6年3月5日
履行期間 (至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	13,101,000 円 (税込み)
変更金額	121,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	13,222,000 円 (税込み)
変更理由	情報共有システム使用料を追加したため。