

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	サンコーコンサルタント(株)東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目8番9号
業務の名称	R5長野国道管内地質調査業務
業務場所	長野国道管内
業務区分	地質調査
業務概要	本業務は、長野国道事務所が進める事業にあたり必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間（自）	令和6年3月23日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	29,238,000 円（税込み）
変更金額	10,010,000 円（税込み）
変更後の契約金額	39,248,000 円（税込み）
変更理由	1. 坂城更埴バイパス ・現地調査の結果、掘進長及び試験項目を増工する。 2. 長野東バイパス ・別途業務において、橋梁設計において、橋脚等の支持層確認のため、村山高架橋付近にて、追加箇所の増工を行った。 ・北長池交差点付近については、現地精査の結果、ボーリング長及び試験項目を増工する。 3. 松本波田道路 ・現地調査を行った結果、箇所の減工を行った。 4. 松本拡幅 ・現地調査を行った結果、箇所の減工を行った。 5. 工期延伸 上記の理由により、令和6年12月20日としていた工期を令和7年2月28日まで工期を延伸する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者	サンコーコンサルタント(株)東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目8番9号
業務の名称	R5 長野国道管内地質調査業務
業務場所	長野国道管内
業務区分	地質調査
業務概要	本業務は、長野国道事務所が進める事業にあたり必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間（自）	令和6年3月23日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	39,248,000 円（税込み）
変更金額	1,100,000 円（税込み）
変更後の契約金額	40,348,000 円（税込み）
変更理由	1. 坂城更埴バイパス ・現地調査の結果、掘進長及び試験項目を増工する。 2. 松本拡幅 ・現地調査の結果、掘進長及び試験項目を増工する。 3. 情報共有システム 情報共有システムを数量総括表から削除し、特記仕様書の内容を変更する。 4. 履行期間 元設計のとおり、令和7年2月28日までとする。