

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月20日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京路中野区本町五丁目33番11号
業務の名称	R5国道18号上田バイパス外道路詳細設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和6年3月27日
履行期間 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	33,022,000 円 (税込み)
変更金額	18,348,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	51,370,000 円 (税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野2丁目24番11号
業務の名称	R5国道18号上田バイパス外道路詳細設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和6年3月27日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	51,370,000 円 (税込み)
変更金額	26,785,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	78,155,000 円 (税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京都中野区中野2丁目24番11号
業務の名称	R5国道18号上田バイパス外道路詳細設計業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和6年3月27日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	78,155,000 円 (税込み)
変更金額	4,070,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	82,225,000 円 (税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。