

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月24日
契約業者	NiX JAPAN株式会社
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1番23号
業務の名称	R5国道18号道路設計他(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路予備修正設計、道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月28日
履行期間（至）	令和6年12月27日
変更前の契約金額	31,790,000 円（税込み）
変更金額	7,733,000 円（税込み）
変更後の契約金額	39,523,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際实施了数量に変更したもの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月17日
契約業者	NiX JAPAN株式会社
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1番23号
業務の名称	R5国道18号道路設計他(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路予備修正設計、道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月28日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	39,523,000 円（税込み）
変更金額	1,221,000 円（税込み）
変更後の契約金額	40,744,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	NiX JAPAN株式会社
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1番23号
業務の名称	R5国道18号道路設計他(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路予備修正設計、道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び一般構造物設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月28日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	40,744,000 円（税込み）
変更金額	4,543,000 円（税込み）
変更後の契約金額	45,287,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。