

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 長野国道工事監督支援（その 1）業務
業 務 場 所	長野国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事管理の工事数に関する精査変更 情報共有システム使用料に関する精査変更 業務用自動車の保管場所に関する精査変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	209,000,000円（税込み）
変 更 金 額	－ 330,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	208,670,000円（税込み）
変 更 理 由	令和 6 年度に稼働中の工事数を精査した結果、当初に比較し業務対象工事が減少したため、工事管理の工事数を減ずる。 また、業務の省力化、効率化をするため、情報共有システムの費用を計上し契約変更を行うものである。 加えて、本業務に使用する業務用自動車の保管場所について、執務場所である中部横断自動車道出張所に駐車場を設置することが不能であるため、外部保管場所を確保する必要があり、その費用の令和 6 年度分及び令和 7 年度分を増工する。