

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6長野国道事務所管内防災監視業務
業務場所	長野国道事務所他
業務区分	地質調査業務
業務概要	一般調査（現地点検） 変更 解析等調査（解析等調査） 変更
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	65,736,000 円（税込み）
変更金額	12,210,000 円（税込み）
変更後の契約金額	77,946,000 円（税込み）
変更理由	業務進捗に伴い数量変更を行う。

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年3月26日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6長野国道事務所管内防災監視業務
業務場所	長野国道事務所他
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内において、防災監視箇所の変状を把握するための現地点検・現地観測及び設置済計器で計測したデータ整理を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	77,946,000 円(税込み)
変更金額	13,838,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	91,784,000 円(税込み)
変更理由	奈川渡地区において、国道158号の路面沈下が継続しているため、令和6年10月から令和7年3月までの監視を継続することとなり増工となった。