

## (第1回、最終)契約変更の内容

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和6年6月14日                                                                     |
| 契約業者名                    | 世紀東急工業（株）北関東支店                                                                |
| 契約業者の住所                  | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1                                                          |
| 工事の名称                    | R6国道4号東埼玉道路環境整備他工事（第1回変更）                                                     |
| 工事場所                     | 自）埼玉県八潮市八條<br>至）埼玉県春日部市下柳                                                     |
| 工事種別                     | 維持修繕工事                                                                        |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱について」による積算基準の変更による変更 |
| 工期（自）                    | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                |
| 工期（至）                    | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                              |
| 契約前の変更金額                 | ¥199,650,000                                                                  |
| 変更金額                     | 増 ¥726,000                                                                    |
| 変更後の契約金額                 | ¥200,376,000                                                                  |
| 変更理由                     | 工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱について」による積算基準の変更による変更 |