

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 横浜国道事務所管内道路排水施設清掃作業
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 排水施設清掃工 1 式 橋梁清掃工 1 式 新善波トンネル災害復旧作業 一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 排水施設清掃工 ・現地調査の結果、数量精査 (減) する。 2. 橋梁清掃工等 ・現地調査の結果、数量精査 (増) する。 3. 新善波トンネル災害復旧作業等 ・新善波トンネルの災害対応のため、復旧作業を増工する。