

## (第2回) 契約変更の内容

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 2 月 1 2 日                                          |
| 契 約 業 者 名       | 日本ロード・メンテナンス (株)                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都港区芝浦 4 - 1 7 - 4                                       |
| 工 事 の 名 称       | R 5 ・ R 6 横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事                               |
| 工 事 場 所         | 横浜国道事務所管内                                                 |
| 工 事 種 別         | 橋梁補修工事                                                    |
| 工 事 概 要         | 【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。<br>工期延期                |
| 工 期 (自)         | 令和 5 年 7 月 2 6 日                                          |
| 工 期 (至)         | 令和 7 年 6 月 3 0 日                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 7 6 , 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 金 額         | 0 円 (税込み)                                                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 7 6 , 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 理 由         | 甘柿橋の補修を実施するにあたり、鋼材の入手及び鋼材加工に時間を要することから、工期を令和7年6月30日までとする。 |