

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	国土開発工業(株)
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町2-6-10
工事の名称	R5横環南戸塚IC改良その2工事
工事場所	自)神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先 至)神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>地盤改良工 1式 カルバート工 1式 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和 6年 1月 9日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	250,635,000円(税込み)
変更金額	3,696,000円(税込み)
変更後の契約金額	254,331,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">地盤改良工 ・現地調査の結果、地盤改良土の搬出が必要となったため、置換工を増工する。カルバート工 ・現地精査の結果、作業土工を削除、場所打函渠工を数量精査(減)、防水工を追加する。仮設工 ・現地精査の結果、土留・仮締切工を数量精査(増)し、水替工を追加、交通管理工を数量精査(減)する。