

## (第5回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 1 7 日                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                           | 大有建設（株） 東京支店                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 中央区新川 2 - 8 - 4                                                                                                                                                                |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 国道 1 6 号川井電線共同溝路面復旧工事                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所                             | 自) 神奈川県横浜市旭区川井宿町 至) 神奈川県横浜市旭区川井本町                                                                                                                                              |
| 工 事 種 別                             | アスファルト舗装工事                                                                                                                                                                     |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <b>【変更概要】</b> 本工事については、下記の工種について変更するものとする。<br><br>道路土工 一式<br>区画線工 一式<br>電線共同溝工 一式                                                                                              |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 0 日                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 7 9 , 4 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                  |
| 変 更 金 額                             | 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 7 9 , 5 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                  |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>道路土工等<br/>・現地精査の結果、掘削工及び残土処理工等を数量精査（減）する。</li><li>区画線工<br/>・現地精査の結果、区画線工を数量精査（増）する。</li><li>電線共同溝工<br/>・現地精査の結果、管路工を数量精査（増）する。</li></ol> |