

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 花和産業
契 約 業 者 の 住 所	横須賀市野比 3 - 3 0 - 2 6 N Nビル 2 0 1
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内防災対策工事
工 事 場 所	神奈川県横須賀市走水一丁目地先ほか一箇所
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要	【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 一式 防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 1 , 7 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6 , 7 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工等 ・ 現地調査の結果、数量精査 (増) する。 3. 防護柵工等 現地調査の結果、数量精査 (減) する。