

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	横浜化工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区北新横浜 2 - 5 - 1 1
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内橋梁補修工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町地先 他7箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。 工期延長
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	花水橋および塔台橋について、施工に伴い河川協議を実施したところ、現況の河川断面について再度調査結果を実施し、その結果を反映した上で協議を進めることとなったため、工期を令和7年6月30日までとする。