

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(有) 幸和
契 約 業 者 の 住 所	横浜市青葉区榎が丘 4 5 - 4 6
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内道路照明設備工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市鶴見区尻手地先ほか 2 箇所
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路照明設備工 一式 輸送工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 7 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路照明設備工 現地調査の結果、山北町（浅間山トンネル）のトンネル照明灯の更新を増工し、灯具の数量精査（増）する。 2. 輸送工 特記仕様書第 6 7 条に記載の現場発生品に基づき、輸送工（発生品運搬）を増工する。 3. 仮設工 関係機関協議の結果、交通規制方法の見直しにより、交通誘導員の人数について数量精査（減）する。