

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月18日
契約業者名	一般財団法人計量計画研究所
契約業者の住所	東京都文京区後楽一丁目4番14号後楽森ビル12階
業務の名称	R 6 首都圏道路交通流動・影響分析業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・工期の延長
履行期間(自)	令和6年8月24日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	18,997,000 円(税込)
変更金額	0 円(税込)
変更後の契約金額	18,997,000 円(税込)
変更理由	・工期の延長 関係自治体との協議の結果、「首都圏道路交通流動及び、整備効果分析」のうち、京浜港・羽田空港を発着する貨物車流動分析について、最新のデータを盛り込んだ分析を継続して行う必要が生じたため。