

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年5月20日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R6 荒川第一調節池流入堤構造検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	令和7年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和7年3月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,997,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,178,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	54,175,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度設計業務委託等技術者単価等の運用に係る特例措置