

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	関東建設マネジメント (株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6 東京国道事務所積算技術業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、東京国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <p>[工事区分] 舗装(当初A) [工事区分] 鋼橋上部(当初B) [工事区分] 道路修繕(当初A) [工事区分] 道路維持(当初B) [工事区分] 舗装(変更B) [工事区分] 地下横断歩道(変更B) [工事区分] 共同溝(変更B) [工事区分] 道路修繕(変更B) [工事区分] 現地踏査 [情報共有システム利用料]</p>
履行期間(自)	令和 5年 4月13日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	54,890,000円(税込み)
変更金額	+ 1,837,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,727,000円(税込み)
変更理由	<p>[工事区分] 舗装(当初A) 工事発注時期に変更が生じた結果、舗装(当初A)を数量変更(減)する。</p> <p>[工事区分] 鋼橋上部(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、鋼橋上部(当初B)を数量変更(増)する。</p> <p>[工事区分] 道路修繕(当初A) 早期に工事発注を実施する必要がある結果、道路修繕(当初A)を新規追加する。</p> <p>[工事区分] 道路維持(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、道路維持(当初B)を数量変更(減)する。</p> <p>[工事区分] 舗装(変更B) 工事変更契約時期に変更が生じた結果、舗装(変更B)を数量変更(減)する。</p> <p>[工事区分] 地下横断歩道(変更B) 工事変更契約時期に変更が生じた結果、地下横断歩道(変更B)を数量変更(減)する。</p> <p>[工事区分] 共同溝(変更B) 工事変更契約時期に変更が生じた結果、共同溝(変更B)を数量変更(増)する。</p> <p>[工事区分] 道路修繕(変更B) 工事変更契約時期に変更が生じた結果、道路修繕(変更B)を数量変更(増)する。</p> <p>[工事区分] 現地踏査 上記数量変更に伴い、数量変更(減)する。</p> <p>[情報共有システム利用料] 令和6年度分の情報共有システム利用料を追加する。</p>