

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 ・ 6 国分寺・小山出張所管内清掃作業
工事場所	国分寺出張所管内、小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路清掃工 ・路面清掃工(国分寺出張所管内) 237. 4km ・排水施設清掃工 1式 ・雑工 1式 ・路面清掃工(小山出張所管内) 143. 2km ・排水施設清掃工 1式 ・雑工 1式 ・共通仮設費 1式 ・技術管理費 1式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥96, 030, 000
変更金額 (税込)	¥330, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥96, 360, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

(第 3 回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	川上建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県鹿沼市緑町 1 丁目 1 番 2 0 号
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 国分寺・小山出張所管内清掃作業
工 事 場 所	国分寺出張所管内、小山出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条 項）による変更
工 期 （ 自 ）	令和5年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 金 額	1 , 0 5 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 理 由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条 項）による変更