

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月11日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号
工事の名称	R5・6・7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項 (インフレスライド条項) による変更
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	80,850,000円 (税込)
変更金額	638,000円 (税込)
変更後の契約金額	81,488,000円 (税込)
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項 (インフレスライド条項) による変更

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 - 6
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路清掃工 ・ 路面清掃工(矢板出張所管内) 327. 4km ・ 雑工 1式 ・ 技術管理費 1式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥81, 488, 000
変更金額 (税込)	¥2, 090, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥83, 578, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。