

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 国分寺出張所管内維持工事
工事場所	国分寺出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 (R 6 年度) 巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 除草工 一式 防草工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	796, 400, 000円 (税込)
変更金額 (税込)	174, 405, 000円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	970, 805, 000円 (税込)
変更理由	現地精査による。

(第 3 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 国分寺出張所管内維持工事
工事場所	国分寺出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥970,805,000
変更金額 (税込)	¥11,979,000
変更後の契約金額 (税込)	¥982,784,000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更