

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	宮川興業株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号
工事の名称	R 5 国分寺・小山出張所管内区画線設置工事
工事場所	国分寺・小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・区画線工
工期 (自)	令和5年10月2日
工期 (至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥54,318,374
変更金額 (税込)	¥12,039,500
変更後の契約金額 (税込)	¥66,357,874
変更理由	現地調査により、視認性が著しく低下している箇所があり、区画線工を増工

(第 3 回・最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年7月30日
契約業者名	宮川興業株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号
工事の名称	R 5 国分寺・小山出張所管内区画線設置工事
工事場所	国分寺・小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・区画線工・舗装工
工期 (自)	令和5年10月2日
工期 (至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥66,357,874
変更金額 (税込)	¥3,740,000
変更後の契約金額 (税込)	¥70,097,874
変更理由	現地調査の結果、区画線工を減工する。 警察からの要請により、視覚障害者が横断歩道の位置を誤認して道路を横断する事象が発生したことから、横断位置を認識しやすくするための対応として、ブロック舗装工及びカラー舗装工を追加する。