

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	前田道路株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 - 1 1 - 2
工事の名称	R 5 小山出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県足利市久保田町地先 外 2 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	足利市久保田町地区 舗装工 切削オーバーレイ工 2,200m ² (増) 利市上渋垂町地区 舗装工 切削オーバーレイ工 3,550m ² (増)
工期 (自)	令和5年11月1日
工期 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 5 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 6 7 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	足利市久保田町地区 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を数量精査 (増) する。 足利市上渋垂町地区 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を追加する。

(第 3 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月20日
契約業者名	前田道路株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 - 1 9 5 - 1
工事の名称	R 5 小山出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県足利市久保田町地先 外 2 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	足利市久保田町地区 道路土工、舗装工、排水構造物工、仮設工、共通仮設費 足利市上渋垂町地区 舗装工、仮設工、共通仮設費 小山市栗宮地区 舗装工、構造物撤去工、排水構造物工、仮設工
工期 (自)	令和5年11月1日
工期 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 2 3 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 2 4 3 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込)

変更理由	足利市久保田町地区 ・現地調査の結果、掘削工、残土処理工を、数量精査（減）する。 ・現地調査の結果、アスファルト舗装工、切削オーバーレイ工を数量精査（減）する。また、薄層カラー舗装工を増工する。 ・現地調査の結果、右折レーン延伸の影響範囲にある排水構造物の撤去復旧が必要となったため増工する。 ・交通管理者と協議の結果、交通管理工を減工する。 ・受発注者協議の結果、建設現場における遠隔臨場費、防護柵の出来型管理のための非破壊試験費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、CIM作成費を追加することとなったため、技術管理費を増工する。 足利市上渋垂町地区 ・現地調査の結果、アスファルト舗装工を数量精査（減）、切削オーバーレイ工を数量精査（増）する。また、薄層カラー舗装を増工する。 ・交通管理者と協議の結果、交通管理工を増工する。 ・受発注者協議の結果、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）を追加することとなったため、技術管理費を増工する。 小山市栗宮地区 ・現地調査の結果、アスファルト舗装工を減工する。 ・現地調査の結果、構造物取壊し工、道路付属施設撤去工、運搬処理工を減工する。 ・関係機関と協議した結果、排水構造物工減工する。 ・舗装工、構造物撤去工、排水構造物工の減工に伴い、交通管理工を減工する。
-------------	---