

(第 1 回) 契約の内容

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和6年6月14日                                     |
| 契約業者名                    | 光洋建設株式会社                                      |
| 契約業者の住所                  | 栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地                           |
| 工事の名称                    | R 5 小山出張所管内路面補修工事                             |
| 工事場所                     | 国道 5 0 号) 栃木県小山市上泉～栃木県小山市下国府塚                 |
| 工事種別                     | アスファルト舗装工事                                    |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 |
| 工期 (自)                   | 令和6年4月8日                                      |
| 工期 (至)                   | 令和6年10月31日                                    |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥ 1 6 8 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込)                |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥ 1 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込)                    |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥ 1 7 0 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込)                |
| 変更理由                     | 「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 |

(第 2 回、最終) 契約の内容

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和6年10月30日                              |
| 契約業者名                    | 光洋建設株式会社                                |
| 契約業者の住所                  | 栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地                     |
| 工事の名称                    | R 5 小山出張所管内路面補修工事                       |
| 工事場所                     | 国道 5 0 号) 栃木県小山市上泉～栃木県小山市下国府塚           |
| 工事種別                     | アスファルト舗装工事                              |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>仮設工 一式<br>共通仮設費 一式 |
| 工期 (自)                   | 令和6年4月8日                                |
| 工期 (至)                   | 令和6年10月31日                              |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥170, 049, 000                          |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥41, 580, 000                           |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥211, 629, 000                          |
| 変更理由                     | 現地調査の結果、数量の変更を行ったため。                    |