

(第 1 回) 契約変更の内容

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 5 月 2 1 日                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 谷黒組                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地                       |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 国道 4 号西那須野道路西富山地区外改良舗装工事                |
| 工 事 場 所                             | 自) 栃木県那須塩原市東三島地先<br>至) 栃木県那須塩原市西富山地先 他 1 箇所 |
| 工 事 種 別                             | 一般土木                                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による変更   |
| 工 期 ( 自 )                           | 令和 6 年 4 月 1 5 日                            |
| 工 期 ( 至 )                           | 令和 7 年 2 月 2 8 日                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)               |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 4 1 , 8 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)               |
| 変 更 理 由                             | 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による変更   |

## (最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 谷黒組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 国道 4 号西那須野道路西富山地区外改良舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 事 場 所                             | 自) 栃木県那須塩原市東三島地先<br>至) 栃木県那須塩原市西富山地先 他 1 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 種 別                             | 一般土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <p>【西那須野道路】</p> <p>道路土工 (掘削工 約2,520m<sup>3</sup> 路体盛土工 約120m<sup>3</sup> 路床盛土工 約90m<sup>3</sup> 残土処理工 約2,200m<sup>3</sup>)</p> <p>地盤改良工 (路床安定処理工 約3,573m<sup>2</sup> 置換工 約70m<sup>3</sup>)</p> <p>排水構造物工 (作業土工 1式 側溝工 約203m 閉塞工 1箇所)</p> <p>舗装工 (アスファルト舗装工 (1) 約1,600m<sup>2</sup> アスファルト舗装工 (1)-2 約367m<sup>2</sup><br/>アスファルト舗装工 (2) 約502m<sup>2</sup> アスファルト舗装工 (3) 約51m<sup>2</sup><br/>アスファルト舗装工 (4) 約69m<sup>2</sup> アスファルト舗装工 (5) 約242m<sup>2</sup><br/>アスファルト舗装工 (6) 約184m<sup>2</sup> アスファルト舗装工 (7) 約331m<sup>2</sup>)</p> <p>縁石工 (縁石工 約204m)</p> <p>道路附属施設工 (道路附属物工 1式)</p> <p>区画線工 (区画線工 約1,348m)</p> <p>既設構造物改良工 (作業土工 1式 路面覆工 1式 土留・仮締切工 1式)</p> <p>構造物撤去工 (構造物取壊し工 1式 配管施設撤去工 1式 既設水道管撤去工 1式 道路附属物撤去工 1式 運搬処理工 1式)</p> <p>除草工 (道路除草工 約33,800m<sup>2</sup>)</p> <p>応急処理工 (応急処理作業工 1式)</p> <p>仮設工 (交通管理工 1式)</p> <p>共通仮設費【運搬費】(仮設材運搬費 1式)<br/>【技術管理費】(土質等試験費 1式 施工状況モニタリング調査 1式)<br/>【営繕費】(快適トイレ 1式)</p> <p>業務委託料 1式</p> <p>【矢板拡幅】</p> <p>除草工 (道路除草工 約3,800m<sup>2</sup>)</p> <p>応急処理工 (応急処理作業工 1式)</p> <p>仮設工 (工事用道路工 1式 交通管理工 1式)</p> |
| 工 期 ( 自 )                           | 令和 6 年 4 月 1 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 期 ( 至 )                           | 令和 7 年 3 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4 1 , 8 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | + 2 5 , 1 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 6 7 , 0 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 変 更 理 由

### 【西那須野道路】

#### 1. 道路土工

現地精査の結果、施工範囲の変更のため、掘削工、残土処理工について数量精査（増）し、路体盛土工を数量精査（減）する。

現地調査の結果、既設構造物撤去に伴い路床盛土工を追加する。

#### 2. 地盤改良工

現地精査の結果、施工範囲の変更のため、路床安定処理工を数量精査（減）する。

現地調査の結果、置換工を追加する。

#### 3. 排水構造物工

現地精査の結果、施工範囲変更のため、作業土工、側溝工を数量精査（減）し、プレキャストカルバート工を削除する。

現地調査の結果、既設管路を閉塞する必要があるため、閉塞工を追加する。

#### 4. 舗装工

現地精査の結果、施工範囲変更のためアスファルト舗装工(1)、アスファルト舗装工(2)を数量精査（減）する。

地元調整の結果、夜間作業の必要性があるためアスファルト舗装工(1)-2を追加する。

現地調査の結果、店舗の乗入舗装が必要となったためアスファルト舗装工(3) アスファルト舗装(4)を追加する。

現地調査の結果、歩道の仮舗装を行う必要があるためアスファルト舗装工(5)を追加する。

現地調査の結果、土留、覆工板施工時の舗装仮復旧が必要になったためアスファルト舗装工(6)を追加する。

現地調査の結果、現道との擦り付け舗装が必要となったため、アスファルト舗装工(7)を追加する。

#### 5. 縁石工

現地精査の結果、施工範囲変更のため縁石工を数量精査（減）する。

#### 6. 道路附属施設工

現地精査の結果、道路附属物工を追加する。

#### 7. 区画線工

現地調査の結果、区画線工を追加する。

#### 8. 既設構造物改良工

現地調査の結果、旧共同溝撤去に伴う作業土工、路面覆工、土留・仮締切工を追加する。

#### 9. 構造物撤去工

現地精査の結果、施工範囲変更のため構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査（増）する。

現地調査の結果、既設管路の撤去が必要となったため配管施設撤去工、既設水道管撤去工、道路附属物撤去工を追加する。

#### 10. 除草工

現地精査の結果、道路除草工を数量精査（減）する。

#### 11. 応急処理工

現地調査の結果、地元要望のため、応急処理工作業工を追加する。

#### 12. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

1 3. 共通仮設費

【運搬費】

現地調査の結果、仮設材運搬費を追加する。

【技術管理費】

現地調査の結果、土質等試験費、施工状況モニタリング調査を追加する。

【営繕費】

現地調査の結果、快適トイレを追加する。

1 4. 業務委託料

現地調査の結果、業務委託料を追加する。

【矢板拡幅】

1 5. 除草工

現地精査の結果、道路除草工を数量精査（減）する。

1 6. 応急処理工

現地調査の結果、地元要望のため、応急処理工を追加する。

1 7. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）し、工事用道路工を追加する。

1 8. 工期

工期は元設計のとおりとする。