

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月19日
契約業者名	(株)東建ジオテック 本店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区仲町三丁目13番10号
業務の名称	R5荒川上流管内地質調査その6業務(第1回変更)
業務場所	自)埼玉県桶川市川田谷地先 至)埼玉県上尾市畔吉地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・数量精査</li><li>・歩掛実態調査の追加</li></ul>
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和6年11月28日
変更前の契約金額	13,970,000円(税込み)
変更金額	+ 7,205,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,175,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 数量精査 地質調査を実施した結果、当初想定していた調査深度より深い位置に支持層が確認されたこと、それに伴い当初見込んでいなかった試験を追加で行ったことから、機械ボーリングの掘進長や室内土質試験の試料数などの数量精査を行う必要が生じたため。</li><li>2. 歩掛実態調査 関東地方整備局から、調査・設計業務等において歩掛の新設・改訂に向けた「令和6年度歩掛実態調査の実施について」への調査実施依頼があったため。</li></ol>