

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月11日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5・R6信州新町・松本・岡谷出張所管内橋梁点検業務
業務場所	信州新町出張所管内、松本国道出張所管内及び岡谷維持修繕出張所管内
業務区分	測量設計業務
業務概要	本業務は、橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害防止を図るため、橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得ることを目的に定期点検を行うものである。
履行期間（自）	令和5年8月1日
履行期間（至）	令和7年3月10日
変更前の契約金額	123,838,000 円（税込み）
変更金額	12,485,000 円（税込み）
変更後の契約金額	136,323,000 円（税込み）
変更理由	・ 定期点検 現地精査に基づき、点検面積及び足元条件、作業時間区分について変更する。 ・ 第三者被害予防措置 現地精査に基づき、点検面積及び足元条件、作業時間区分について変更する。 ・ 新技術活用 点検支援技術の適用可能な橋梁について新技術を活用した点検を行う。 ・ 詳細調査 定期点検要領に基づき、本業務において必要と判断された橋梁について詳細調査を増工する。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第4回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月23日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5・R6信州新町・松本・岡谷出張所管内橋梁点検業務
業務場所	信州新町出張所管内及び松本国道出張所管内及び岡谷維持修繕出張所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害防止を図るため、橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得ることを目的に定期点検を行うものである。
履行期間(自)	令和5年8月1日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	136,323,000 円(税込み)
変更金額	14,520,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	150,843,000 円(税込み)
変更理由	R6年度橋梁点検で当初より予定していた橋梁の詳細調査及び機械経費、安全費の精算により増額変更するものである。