

契約変更の内容
(第2回)

契約変更年月日	令和 7 年 5 月 28 日
契 約 業 者 名	(株) イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森 1-6-1
工 事 の 名 称	川崎北公共職業安定所 (24) 建築改修その他工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市高津区千年 698-1
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 27 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 4 日
変更前の契約金額	129,088,300 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	129,088,300 円 (税込み)
変 更 理 由	工期は、制御盤等の製作に更に時間を要し、納入時期が遅延していることから、工事の一時中止の見直しを行ったため、35 日間延長し令和 7 年 7 月 4 日までとする。