

(第 1 回) 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 5 月 30 日
契 約 業 者 名	川 崎 地 質 (株) 関 東 支 社
契 約 業 者 の 住 所	東 京 都 港 区 三 田 二 丁 目 1 1 番 1 5 号
業 務 の 名 称	R 6 常 陸 河 川 国 道 管 内 地 質 環 境 調 査 業 務
業 務 場 所	常 陸 河 川 国 道 事 務 所 管 内
業 種 区 分	地 質 調 査
業 務 概 要	【 地 質 調 査 】 1 . 直 接 調 査 費 (増 ・ 減) 2 . 間 接 調 査 費 (増) 3 . 直 接 業 務 費 (増)
履 行 期 間 (自)	令 和 6 年 10 月 17 日
履 行 期 間 (至)	令 和 7 年 9 月 30 日
変 更 前 の 契 約 金 額	16, 280, 000 円 (税 込)
変 更 金 額	+2, 816, 000 円 (税 込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19, 096, 000 円 (税 込)
変 更 理 由	【 地 質 調 査 】 1 . 直 接 調 査 費 現 地 調 査 の 結 果 、 サ ウ ン デ ィ ン グ 及 び 原 位 置 試 験 、 落 石 調 査 、 総 合 解 析 、 電 子 成 果 品 作 成 費 、 検 定 費 等 を 増 工 し 、 機 械 ボ ー リ ン グ 、 室 内 土 質 試 験 、 室 内 岩 石 試 験 を 減 工 す る 。 ま た 、 現 地 踏 査 を 新 規 増 工 す る 。 2 . 間 接 調 査 費 直 接 調 査 費 の 変 更 に 伴 い 、 運 搬 費 、 準 備 費 、 仮 設 費 、 安 全 費 、 旅 費 交 通 費 、 施 工 管 理 費 を 増 工 す る 。 ま た 、 遠 隔 臨 場 を 新 規 増 工 す る 。 3 . 直 接 業 務 費 直 接 調 査 費 の 変 更 に 伴 い 、 解 析 等 調 査 を 増 工 す る 。 4 . 工 期 は 元 設 計 書 と お り と す る 。