

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社 宇都宮営業所
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3-2-3 (カナメビル)
業 務 の 名 称	R 6 宇都宮国道管内道路附属物及び防災点検業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路附属物点検 1 式 2. 舗装点検 1 式 3. 道路斜面災害リスク抽出箇所の対策検討 1 式 4. 道路構造物の緊急調査・検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年5月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 9 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 8 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査結果及び調査職員との協議の結果、数量の変更を行ったため。