

(最終) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                       | 株式会社 建設技術研究所 東京本社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業 務 の 名 称                       | R 6 宇都宮国道管内道路整備効果検討業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 場 所                         | 宇都宮国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 基礎資料・データ収集整理、道路事業における事業評価資料作成、<br>管内新規事業化に向けた資料作成、R 7 センサス交通量調査に向けた<br>検討、について増工する。<br>道の駅情報館に関するWEBアンケート調査、道路事業の先行整備<br>による交通影響分析を新規追加する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和 6 年 5 月 1 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 金 額                         | + 1 4 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 4 4 , 6 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 理 由                         | <p>1. 基礎資料・データ収集整理</p> <p>本業務における検討の結果、事業の状況及び渋滞、事故データ等の<br/>入ったカルテについて、最新版に更新する必要があるため増工す<br/>る。</p> <p>2. 道路事業における事業評価資料作成</p> <p>結城バイパスにおいて、事業評価（一括審議）の資料作成が必要と<br/>なったため、増工とする。</p> <p>3. 管内新規事業化に向けた資料作成</p> <p>管内の未事業化区間について事業の必要性に関する検討が必要と<br/>なったため、新規増工とする。</p> <p>4. R 7 センサス交通量調査に向けた検討</p> <p>R 7 センサス交通量調査に向けて、R 6 年度中にプレ調査が必要と<br/>なったため、新規増工とする。</p> <p>5. 道の駅情報館に関するWEBアンケート調査</p> <p>本業務における検討等を踏まえ、道の駅情報館に関するアンケート<br/>調査が必要となったため、新規増工とする。</p> <p>6. 道路事業の先行整備による交通影響分析</p> <p>本業務における検討等を踏まえ、矢板拡幅・矢板大田原バイパスに<br/>ついて西那須野道路が整備された場合の交通影響を分析する必要が生<br/>じたため、新規増工とする。</p> |