

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6宇都宮国道管内道路行政マネジメント業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>最新データによるモニタリング結果・要因分析について増工</li><li>渋滞対策の検討・分析について増工</li><li>主要渋滞箇所カルテの更新</li><li>道路行政マネジメントを实践する栃木県会議資料の作成及び会議運営について減工</li><li>交通実態調査1式について追加</li></ul>
履行期間(自)	令和6年5月23日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	34,936,000円(税込み)
変更金額	+10,351,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,287,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>最新データによるモニタリング結果・要因分析 現地調査の結果を踏まえ、追加の検討が必要となったため増工とする。</li><li>渋滞対策の検討・分析 現地調査の結果を踏まえ、追加の検討が必要となったため増工とする。</li><li>主要渋滞箇所カルテの更新 現地調査の結果を踏まえ、数量減となったため減工とする。</li><li>道路行政マネジメントを实践する栃木県会議資料の作成及び会議運営 本業務における検討等を踏まえ、会議が1回となったため減工とする。</li><li>交通実態調査 本業務における検討等を踏まえ、新規対策箇所の交通実態調査を行う必要性が生じたため追加する。</li></ol>