

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月25日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R 6 宇都宮国道管内交通安全対策他検討業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係設計コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	事故対策検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年7月2日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	事故対策検討について、早期着手が必要な事案が発生したため増工する。