

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和2年2月25日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町 2 丁目 2 8 番地 3
業 務 の 名 称	R 6 宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 歩道橋補修設計 一式 詳細調査 一式 排水路設計 一式 梁瀬町横断水路補修設計 一式 田島高架橋 (上り) 計画協議 一式 大平高架橋 (上り) 施工計画検討 一式 高久跨道橋 (下り) 補修修正設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和6年8月3日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。