

[標準様式例 7-2]

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	協和設計株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区丸の内一丁目10番29号
業 務 の 名 称	R5国道121号日光川治防災五十里地区橋梁予備設計他業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里 至) 栃木県日光市川治温泉滝
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・現地測量 1式 ・路線測量 1式 ・一般構造物予備設計 1式 ・BIM/CIM活用 1式 ・工期を28日間延期し、令和7年3月28日までとする
履 行 期 間 (自)	令和6年8月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,040,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,311,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,351,000円(税込み)
変 更 理 由	・現地測量、路線測量、一般構造物予備設計、BIM/CIM活用を増工により追加する。 ・上記増工により、工期を28日間延期し、令和7年3月28日までとする。