

[標準様式例 7-2]

## (最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和7年2月28日                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 名                           | パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区神田錦町三丁目22 番地                                                                                                              |
| 業 務 の 名 称                           | R 5 国道 1 2 1 号日光川治防災川治地区橋梁詳細設計業務                                                                                                 |
| 業 務 場 所                             | 栃木県日光市川治温泉川治地先                                                                                                                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 関係機関協議 1 式</li><li>・ BIM/CIM 1 式</li><li>・ 工期を 2 8 日間延期し、令和 7 年 3 月 2 8 日までとする</li></ul> |
| 履 行 期 間 ( 自 )                       | 令和6年8月16日                                                                                                                        |
| 履 行 期 間 ( 至 )                       | 令和7年3月28日                                                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7 1 , 9 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                      |
| 変 更 金 額                             | + 1 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 1 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                      |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ BIM/CIM 増工により追加する。</li><li>・ 関係機関との協議により、工期を 2 8 日間延期し、令和 7 年 3 月 2 8 日までとする。</li></ul>  |