

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月29日
契約業者	中央コンサルタンツ(株)東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・交差点予備設計 1式 ・道路予備設計(B) 1式 他数量精算変更
履行期間(自)	令和6年7月23日
履行期間(至)	令和7年10月27日
変更前の契約金額	48,730,000 円(税込み)
変更金額	10,120,000 円(税込み)
変更後の契約金額	58,850,000 円(税込み)
変更理由	・交差点予備設計 国道18号安中市松井田町横川において、鉄道文化むら南交差点の交差点予備設計を新規追加する。 ・道路予備設計(B) 国道18号安中市松井田町横川において、交差点予備設計に伴い付随する道路の道路予備設計(B)を新規増工する。 ・他、数量精算変更する。