

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者	八千代エンジニアリング(株)事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業務の名称	R6群馬県移動性等検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	群馬県内における渋滞対策の検討 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月19日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	30,734,000 円(税込み)
変更金額	4,884,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,618,000 円(税込み)
変更理由	1. 打ち合わせ 打ち合わせ回数について、実施回数の精査(増)を行う。 2. 群馬県内における渋滞対策検討 精査検討の結果、「渋滞対策の検討」、「WISENETの取組に関する分析・検討」について内容の精査(増)を行う。 3. 履行期間 工期は第2回変更のとおりとする。