

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区本町五丁目33番11号
業務の名称	R6 東京国道管内橋梁補修設計業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、東京国道事務所が管理する橋梁及び歩道橋の維持管理性の向上を目的として、補修設計を行う業務である。 1. 橋梁設計 2. 共通 (設計業務)
履行期間 (自)	令和 6年10月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	52,360,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,696,000円 (税込み)
変更後の契約金額	67,056,000円 (税込み)
変更理由	1. 橋梁設計 1) 橋梁設計照査の結果、既存補修設計よりも損傷が進行していることから、橋梁補修修正設計を追加する。 2) 横断歩道橋設計照査の結果、既存補修設計よりも損傷が進行していることから、横断歩道橋補修修正設計を追加する。 3) 橋梁補修工事において現地調査を実施した結果、既存補修設計よりも損傷が進行していることから、橋梁補修設計照査と橋梁補修修正設計を追加する。 2. 共通 (設計業務) 関係機関と事前調整の結果、関係機関打合せ協議を減工する。