

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月29日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業務の名称	R6国道298号電気通信設備詳細設計業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	簡易型CCTV設備詳細設計 1式 無停電電源設備詳細設計 1式 R5国道298号電気通信設備修正設計 1式
履行期間（自）	令和6年10月8日
履行期間（至）	令和7年7月31日
変更前の契約金額	7,920,000 円(税込み)
変更金額	+3,190,000 円(税込み)
変更後の契約金額	11,110,000 円(税込み)
変更理由	簡易型CCTV設備詳細設計におけるカメラ支柱詳細設計を1基減工した。 カメラ装置を停電補償する無停電電源設備詳細設計を2台追加した。 電源引込及び機器配置について集約を図るため、簡易型CCTV設備詳細設計の修正設計を2台追加した。 上記増工に伴い、工期を62日間延長し、令和7年7月31日までとした。