

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	株式会社 ニュージェック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目 5 番 7 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号北部地区道路詳細設計他 (その 2) 業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市片岡地先 至) 栃木県那須塩原市西富山地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路詳細設計 (A) (西那須野道路) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2, 0 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 6 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6, 7 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路詳細設計 (A) (西那須野道路) について、暫定供用 形での道路詳細設計が必要となったため、道路詳細設計 (A) (西那須野道路) を増工する。

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	株式会社ニュージェック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目 5 番 7 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号北部地区道路詳細設計他 (その 2) 業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市片岡地先 至) 栃木県那須塩原市西富山地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 道路詳細修正設計 (矢板拡幅) 1 式 ・ 道路詳細修正設計 (西那須野道路) 1 式 ・ 関係機関との協議資料作成 1 式 ・ 電線共同溝修正設計 1 式 ・ 履行期間を 2 5 日間延伸して、令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年8月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 4 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 地元調整及び現地確認の結果、道路詳細修正設計 (矢板拡幅・西那須野地区)、関係機関との協議資料作成、電線共同溝修正設計を増工する。 ・ 上記の増工に伴い、履行期間を 2 5 日間延伸して、令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。