

## (第 2 回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和7年5月23日                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | 株式会社 オオバ 東京支店                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区神田錦町三丁目 7 番 1 号                                                                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 宇都宮国道管内道路設計他 (その 2) 業務                                                                                                      |
| 業 務 場 所                             | 宇都宮国道事務所管内                                                                                                                      |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                 |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 協議の結果、道路詳細設計、交差点詳細修正設計、<br>BIM/CIMモデル作成の追加増工を行い、歩道詳細修正設計及<br>び電線共同溝詳細修正設計の数量精算を行う。<br>履行期間を 9 1 日延長し、令和 7 年 8 月 2 9 日までとす<br>る。 |
| 履 行 期 間 ( 自 )                       | 令和6年9月18日                                                                                                                       |
| 履 行 期 間 ( 至 )                       | 令和7年8月29日                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                     |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 8 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | 協議の結果、道路詳細設計、交差点詳細修正設計、<br>BIM/CIMモデル作成の追加増工が必要となったため。                                                                          |