

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内移動性向上対策等検討 F 3 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 9 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年5月24日付で、株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. ピンポイント渋滞対策 ・国道51号神門交差点関連資料作成 国道51号神門交差点の渋滞対策検討として、千葉県渋滞対策アドバイザー会議に用いる資料作成および信号現示の現地確認を増工する。(増)