

（最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月29日
契約業者	株式会社日立インダストリアルプロダクツ 機械システム営業本部 営業第一部
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	R 5 綾瀬排水機場自家発電設備修繕工事
工事場所	東京都葛飾区小菅地先
工事種別	機械設備
工事概要 （変更した内容について記述する）	・ 諸経費動向調査の追加 ・ 快適トイレの追加
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年6月27日
変更前の契約金額	291,500,000 円（税込み）
変更金額（増減額）	154,000 円（税込み）
変更後の契約金額	295,724,000 円（税込み）
変更理由	1. 共通仮設費 諸経費動向調査を実施したため、技術管理費を追加する。 仕様を満たす快適トイレの設置を実施したため、営繕費を追加する。 2. 工期は当初工期のとおり、令和7年6月27日までとする。