

[標準様式例 4-2]

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月16日
契 約 業 者 名	協和補償コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市並榎町 1 1 5 番地
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 2) 業務
業 務 場 所	茨城県筑西市下川島から同県潮来市小泉地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年6月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,681,000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,681,000円 (税込)
変 更 理 由	機械設備の見積において見積書の提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。 元期間：令和 6 年 6 月 5 日～令和 6 年 1 2 月 2 0 日まで 第 1 回変更：令和 6 年 6 月 5 日～令和 7 年 3 月 3 1 日まで

[標準様式例 4-2]

(第 2 回) 、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	協和補償コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市並榎町 1 1 5 番地
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 2) 業務
業 務 場 所	茨城県筑西市下川島から同県潮来市小泉地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年6月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,681,000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,681,000円 (税込)
変 更 理 由	計画変更による幅杭座標成果の提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。 元期間：令和 6 年 6 月 5 日～令和 6 年 1 2 月 2 0 日まで 第 1 回変更：令和 6 年 6 月 5 日～令和 7 年 3 月 3 1 日まで 第 2 回変更：令和 6 年 6 月 5 日～令和 7 年 6 月 3 0 日まで

[標準様式例 4-2]

(第 3 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月5日
契 約 業 者 名	協和補償コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市並榎町 1 1 5 番地
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 2) 業務
業 務 場 所	茨城県筑西市下川島から同県潮来市小泉地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要	数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年6月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	16, 280, 000円 (税込)
変 更 金 額	+35, 981, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	52, 261, 000円 (税込)
変 更 理 由	業務実施の結果、数量に増減が生じたため、変更数量表のとおり数量の変更を行う。工期は第 2 回変更のとおりとする。