

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月28日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R6片品川流域砂防施設設計業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・道路詳細設計（増工） ・砂防堰堤施工計画（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年11月6日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,922,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	9,141,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	41,063,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 道路詳細設計 平川第三砂防堰堤について、工事及び管理用道路詳細設計の必要性が生じたため、本業務に追加する。 2. 砂防堰堤施工計画 栗原川第三砂防堰堤について、砂防堰堤の施工計画検討の必要性が生じたため、本業務に追加する。 3. 履行期間 上記変更に伴い、履行期間を令和7年9月30日まで延伸する。