

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
業務の名称	R6 関東地整管内道路ネットワークの整備効果等検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路ネットワークの整備効果検討・関東地整管内の交通状況等の整理・関東地整管内の防災機能評価・重要物流道路DRMデータ更新
履行期間(自)	令和6年9月7日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	19,888,000 円(税込)
変更金額	4,532,000 円(税込)
変更後の契約金額	24,420,000 円(税込)
変更理由	整備効果分析を行うための交通量推計のケース数を変更する。令和7年度における新規事業候補箇所選定にあたり、関東地整管内の直轄国道に関する各種データの整理・分析及び課題箇所の抽出等が必要となったため、関東地整管内の交通状況等整理を追加する。令和7年度における新規事業候補箇所選定にあたり、関東地整管内の高規格幹線道路の未事業化区間に関する防災機能評価が必要となったため、関東地整管内の防災機能評価を追加する。令和7年4月1日付けの重要物流道路の更新及びDRM地図データの年次更新があったため、重要物流道路DRMデータ更新を追加する。