

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月28日
契約業者名	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6 関東地方整備局管内道路管理高度化検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<p>1. 当初特記仕様書第2条の変更 履行期間は、休日等を含み契約の翌日から令和7年9月30日迄とする。 なお、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。</p> <p>2. 当初特記仕様書第22条1の変更 1. 事業推進における課題の把握とDX導入による解決策の検討 貸与する図面等の資料や電気及び通信事業者が提供する資料を基に、所定の書式を作成し、既存管路情報をデータ整備するとともに、関東地方整備局管内における無電柱化の必要性が高い区間・地区（防災／安全／景観）における現状について把握・分析を行い、無電柱化の進捗状況の観点からエリア分けをして、各エリアでの課題を抽出する。課題の解決にあたりDX（3D化、地中探査等）を導入することの効果を確認する。調査職員と協議して効果が見られるDXの導入を検討するものとする。</p>
履行期間（自）	令和7年10月4日
履行期間（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額	44,946,000 円（税込）
変更金額	3,894,000 円（税込）
変更後の契約金額	48,840,000 円（税込）
変更理由	<p>1. 履行期間 2の理由により、本業務の履行期間を、121日延長し、令和7年9月30日までとする。</p> <p>2. 無電柱化事業推進における課題の把握とDX導入による解決策の検討 貸与する図面等の資料や電気及び通信事業者が提供する資料を基に、所定の書式を作成し、既存管路情報のデータ整備を追加する。</p>