

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月26日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6 関東MC 橋梁他データ整備等検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・情報共有システム (ASP) との API データ連携の構築を追加・新たな巡回システムとAPI データ連携の構築を追加・巡回データ集計機能の改良を追加・本番クラウド環境の構築を精査
履行期間 (自)	令和 6年11月14日
履行期間 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	39,952,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,781,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,733,000円 (税込み)
変更理由	<p>1. 橋梁他データ整備等検討 出張所での試行運用に必要であることが判明したため、以下の項目を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none">・情報共有システム (ASP) との API データ連携の構築・新たな巡回システムとAPI データ連携の構築・巡回データ集計機能の改良 <p>2. 本番クラウド環境の構築について、精査する。</p> <p>3. 履行期間 本業務において、工事情報共有システムと道路構造物DB のデータ連携方法を検討したところ、API を用いた連携方法が運用やセキュリティの面で優れていることが判明したことから、API 連携の作業を進めてきた。工事情報共有システムと連携した道路構造物DB を、実際に出張所にて検証してその結果を反映することで、より有用なシステムが構築可能であると判断したことから、履行期間を62日間延長し、令和7年7月31日までとする。</p>