

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 関東MC構造物 L C C 計算アプリ検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路橋等の大規模な修繕事業に関する検討を追加 ・個別施設計画作成の効率化検討を削除 ・L C C 計算結果の共有機能の検討を精査 ・試行運用を踏まえた機能改良を精査 ・L C C 計算アプリのWeb システム化を精査
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 4 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 0 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. L C C 計算アプリ検討 関係部署との調整の結果、以下の項目を追加する。 ・道路橋等の大規模な修繕事業に関する検討 関係部署との調整の結果、以下の項目を削除する。 ・個別施設計画作成の効率化検討 関係部署との調整の結果、以下の項目を精査する。 ・L C C 計算結果の共有機能の検討 ・試行運用を踏まえた機能改良 ・L C C 計算アプリのWeb システム化 2. 履行期間 L C C 計算アプリは全国道路施設点検データベースからデータを取得して計算するアプリである。R 6 点検要領見直し見直し後の点検データによる L C C 計算方法の変更検証を予定し、見直し後データの提供を 3 月と想定したが、提供開始がずれ込んだため、1 2 3 日間延伸し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。