

(第 6 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月11日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 ・ 5 ・ 6 矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和4年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	8 8 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	+ 1 8 , 8 1 3 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	9 0 5 , 1 9 3 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更

(第 8 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 ・ 5 ・ 6 矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 (R 6 年度) 巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 防止柵工 一式 区画線工 一式 除草工 一式 防草工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和4年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	9 5 5 , 3 5 3 , 0 0 0 - (税込み)
変更金額 (税込)	+ 1 4 4 , 1 0 0 , 0 0 0 - (税込み)
変更後の契約金額 (税込)	1 , 0 9 9 , 4 5 3 , 0 0 0 - (税込み)
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。